

Tijdslijn voorbeeld eTwinning-project 'Ruimtevaartreis'

Dit voorbeeldschema geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten, producten en deadlines voor het project. Pas de datums aan op basis van de specifieke behoeften en beschikbaarheid van de deelnemende klassen.

Je kan ook 1 activiteit kiezen en uitwerken. Je kiest immers zelf hoe lang een eTwinning-project duurt!

Tijdstip	Activiteit	Af te leveren product	IT-tool	Verantwoordelijk partnerland	Deadline
Week 1	Introductie van het project	Groepsvorming en teamindeling	Padlet / TwinSpace / Flip...		
Week 2	Virtuele ruimtevaartreis door het zonnestelsel	Gezamenlijke digitale ruimtereis	SpaceEngine, Celestia		
Week 3	Groepsvorming	Internationale teams op basis van bv interesse	TwinSpace, Form, Forum, Padlet, Digipad		
Week 4	Logo ontwerpen & wedstrijd	Logo Form om te stemmen	Canva		
Week 5 - 6	Onderzoek naar toegewezen hemellichamen, zonnestelsel...	Onderzoeksverslagen, bronvermeldingen	Internet, bronnen Samenwerken in Sway, Word...		
Week 7	Het presenteren van de bevindingen aan partners (online meeting)	Multimediale presentaties	PowerPoint, Prezi, Canva		
Week 8	Virtuele ruimtevaartreis door het zonnestelsel	Gezamenlijke digitale ruimtereis	SpaceEngine, Celestia		
Week 9	Ontwerp en feedbackfase van ruimtevaartuigen	Ontwerpen van ruimtevaartuigen	Miro, Google Jamboard		
Week 10	Finale presentaties en evaluatie	Presentaties en evaluatieformulieren	Zoom, Teams Forms TwinSpace		